

Приложение №1
к приказу № 58/1-р от 18 апреля 2022 года

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и
технологической направленностей
«Точка роста» в 2022 году
МКОУ «Малобутырская СОШ»

№п/п	Наименование мероприятия	Ответственной	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1	Внесение изменений в приказ о создании Центра	Сиротина С.Н.	Приказ директора школы	19.04.2022 г.
1.2	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Сиротина С.Н. Гладышева Е.В.	План мероприятий	апрель 2022 г.
1.3	Утверждение Положения о деятельности Центра	Сиротина С.Н.	Положение о деятельности Центра	апрель 2022
1.4	Разработка и согласование проекта зонирования Центра ОУ	Сиротина С.Н. Гладышева Е.В.	Проект зонирования	апрель 2022 г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Сиротина С.Н.	Заявки на финансирование	май 2022 г.
2.2	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Сиротина С.Н.	Отчеты	май-август 2022 г.
2.3	Приемка помещений Центра	Сиротина С.Н. Гладышева Е.В.	Акт	25.08.2022 г.
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и	Гладышева Е.В.	Свидетельства о повышении	В течение года

	сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах		квалификации	
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Гладышева Е.В.	Рабочие программы педагогов	к 14.06.2022 г.
3.3	Составление штатного расписания центра	Сиротина С.Н. Гладышева Е.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 14.06.2022 г.
3.4	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Сиротина С.Н. Гладышева Е.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 14.06.2022 г.
4. Информационное сопровождение				
4.1	Информация о начале реализации проекта	Гладышева Е.В.	Новости, статьи, репортажи	в течении года
4.2	Запуск сайта	Гладышева Е.В.	Новости Раздел «Точка роста»	май 2022 г.
4.3	Открытие Центра	Гладышева Е.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2022 г.
4.4	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Гладышева Е.В. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и	Гладышева Е.В. Учителя	Информация на сайте школы	август 2022

	социокультурных мероприятий Центра.			
4.6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Гладышева Е.В. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2022 г.